



# Prefeitura do Município de Piracicaba

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ATA DA REUNIÃO DO SIAFIC

Aos vinte e dois dias do mês de Junho de dois mil e vinte e dois, na sala do Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Piracicaba reuniram-se, para início dos trabalhos de modernização do Sistema SIAFEM para atender ao Decreto Federal nº10.540/2020 e o Decreto Municipal e Plano de Ação nº 18.697/2021, Prefeito, Secretários, Comissão do SIAFIC, Servidores da Prefeitura Municipal, da Câmara Legislativa, das demais Entidades Indiretas e, também, representantes das empresas contratadas para a atualização e modernização do Sistema SIAFEM – Software AG Brasil e ACH Dimensão. O Prefeito Sr. Luciano Almeida participou da abertura, enfatizando a importância do SIAFIC e como isso vai melhorar e impactar no dia a dia trazendo mais agilidade nos trabalhos e informações tempestivas referente a gestão fiscal do município, possibilitando uma maior transparência aos usuários da informação. O Secretário de Finanças Sr. Artur Costa Santos e a diretora do Departamento de Administração Financeira Sra. Telma Trimer salientaram que será importante a colaboração de todos, visto que toda mudança requer mais trabalho e dedicação, para atender a contento os decretos anteriormente citados. A empresa Software AG Brasil apresentou o cronograma de execução e sua equipe de suporte técnico que estará trabalhando junto aos envolvidos no projeto, principalmente em contato com os Centros de Informática dos Órgãos, e que estará dando início aos procedimentos passando todas as orientações para modernização do SIAFEM. O Sr. Carlos da ACH Dimensão informou que estará iniciando os testes de implantação a fim de permitir o seguro funcionamento e mencionou eventuais ações corretivas do sistema atual e alinhamento quanto as ações evolutivas em curso e os prazos para ajustar os parâmetros necessários para as devidas adequações para atender ao Decreto Federal, e fornecerá os protocolos para integração dos sistemas estruturantes com o SIAFEM, que os mesmos estarão inseridos no "manual de integração dos sistemas estruturantes", que será disponibilizado (leiautes), bem como os treinamentos necessários. Todos de acordo em dar início aos trabalhos de imediato a fim de atingir o pleno funcionamento em janeiro de 2023. Nada mais havendo a ser tratado, deu por encerrada a reunião e, eu Maria Cecília Chinelato Bortoleto lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada.

*Maria Cecília Chinelato Bortoleto*